

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณโครงการสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3

โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบ		แผนการปฏิบัติ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			งานต่อเนื่อง	งานที่เสร็จในปี	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศทั่วไป	ประกาศประกวดราคา E-bidding	มี () ไม่มี ()	เฉพาะแล้ว	ประเภท E-Bidding (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนาม (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2562		เงินนอกหรือเงินสมทบ
1		รายการ	จำนวน	จำนวน	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศทั่วไป	ประกาศประกวดราคา E-bidding	มี () ไม่มี ()		ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	1,825,959.20		
		คำจ้างที่ปรึกษา โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3	1 งาน	✓	✓		✓		✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62			
2		หม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Once Through Boiler) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน	1 ชุด	✓	✓		✓		✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	4,269,428.80		1,829,755
3		เครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF รวมอุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งหรือถอนขนาดไม่ต่ำกว่า 390 ตัน	1 ชุด	✓	✓		✓		✓		ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	21,294,000.00		9,126,000

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอรทัย สิทธิมงคล)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเลย

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายชอุ่มพุม วิทยานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย