

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศสำหรับหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องงน้ำ เอกสารสารเลขที่ ก.๓๕/มี.ค./๖๓
สถานที่ก่อสร้าง	มาตรฐาน
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ (สุดท้าย)	จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และส่วนที่จะทำการปรับปรุง (ถ้ามี) ๑.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน ๑.๓ ก่ออิฐ, ฉาบปูน ๑.๔ ปูกระเบื้องพื้น และผนัง ๑.๕ ติดตั้งงานประตูด และงานกระจก ๑.๖ ติดตั้งม่าน ๑.๗ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้างานระบบต่างๆ ๑.๘ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบเรียกพยาบาล และระบบกล้องวงจรปิด ๑.๙ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ๑.๑๐ ต่อเชื่อมระบบต่างๆ และทดสอบระบบ ๑.๑๑ ทาสี ๑.๑๒ เก็บเศษวัสดุ พร้อมทำความสะอาดภายใน และบริเวณโดยรอบ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)
--------------------	---

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย