

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ เอกสาร ก.๓๖/มี.ค./๖๓
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละหนึ่งร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ รื้อถอนผิวพื้น, ฝ้าเพดาน, ผนัง-ผิวผนัง, ประตู-หน้าต่าง,
สุขภัณฑ์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุง ฯ

๑.๒ ติดตั้งงานฝ้าเพดาน

๑.๓ ตกแต่งงานผนัง

๑.๔ ตกแต่งผิวพื้น

๑.๕ ติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง

๑.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์

๑.๗ ติดตั้ง PASS BOX

๑.๘ ทาสี

๑.๙ ติดตั้งงานระบบประปา-สุขาภิบาล

๑.๑๐ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

๑.๑๑ ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล

๑.๑๒ ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

๑.๑๓ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ

(กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โรงพยาบาลเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย